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I. Najważniejsze wydarzenia 

 W dniach 7-10 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się kontrola realizacji 
projektu LIFE "Małopolska w zdrowej atmosferze", prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który dofinansowuje działania w Projekcie. 

 W lutym zamontowano ostatnie czujniki do pomiaru jakości powietrza wraz z tablicami wyświetlającymi wyniki. 
Urządzenia trafiły do ponad 100 szkół w województwie małopolskim. System składa się z miernika zanieczysz-

czenia powietrza i wyświetlacza, na którym prezentowane są pozyskane dane. Wyniki pomiarów prezentowane 

są również na stronie www.powietrze.malopolska.pl. Montaż urządzeń pomiarowych ma na celu uświadomienie 
mieszkańcom powagi problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. Urządzenia monto-
wane są na zewnątrz budynków, tak aby nie tylko uczniowie, ale także przechodnie mieli dostęp do wyników 
pomiarów. 

 W dniach 9-10 lutego w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie projektów LIFE 

z całej Polski organizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, będący 
beneficjentem kierującym projektem LIFE4Delta. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy pro-
jektami ukierunkowanymi na różne aspekty ochrony środowiska i klimatu. 

 W dniu 15 lutego odbył się webinar pn. "Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej”. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele Centrum Kompetencji. W trakcie szkolenia zaprezentowano główne założenia CROEF. 

Omówiono podstawowe pojęcia związane z efektywnością energetyczną.  

 16 lutego przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w spotkaniu dotyczącym modułu analityczno-rapor-

towego systemu ZONE oraz jego funkcjonalności w odniesieniu do poszczególnych grup użytkowników systemu. 

 Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 77 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 

12 tys. porad mieszkańcom Małopolski. 

C.1. Ekodoradcy 

 Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkań-
com w wymiarze: 

­ 5 582 osoby przyjęte w biurze, 

­ 5 648 telefonicznie,  

­ 342 pisemnie lub mailowo, 

­ 566 w trakcie wizyt.  

 Przeprowadzono 953 kontrole u mieszkańców 
w zakresie spalania odpadów i przestrzegania 

uchwały antysmogowej. W 19 przypadkach stwier-

dzono naruszenie przepisów.  
 Ekodoradcy przyjęli 305 wniosków od mieszkań-

ców zainteresowanych skorzystaniem z dofinanso-

wania do wymiany źródeł ciepła. 

 Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane 

o 7 278 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków (CEEB).  

C.2. Centrum Kompetencji 

 Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach 

szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w lu-
tym zorganizowała dwa wydarzenia, w których 
wzięli udział ekodoradcy:  
01.02 – Aktualne źródła finansowania efektywności 
energetycznej, 

15.02 – Centralny Rejestr Oszczędności Energii Fi-
nalnej, 

 

 Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na po-
nad 185 zapytań skierowanych do UMWM w formie 

wiadomości e-mail oraz 210 zapytań telefonicz-
nych.  

 W lutym za pomocą aplikacji „Ekointerwencja” 
wpłynęło 418 zgłoszeń: 273 zgłoszenia dotyczyły 

zanieczyszcza nia powietrza, 118 nielegalnego wy-

wożenia odpadów, 19 dotyczyło ścieków i zrzutów 
nieczystości ciekłych, natomiast 8 zakwalifikowano 

jako inne zgłoszenia. 

http://www.powietrze.malopolska.pl/
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Fot. 1 Aplikacja Ekointerwencja 

 W dniu 15 lutego odbył się webinar "Centralny Re-

jestr Oszczędności Energii Finalnej”. W spotkaniu 

wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji 
oraz samorządów z całej Polski. W trakcie szkole-

nia omówiono główne założenia CROEF oraz pod-

stawowe pojęcia związane z efektywnością ener-
getyczną. Ponadto przedstawiono rodzaje przed-

sięwzięć na rzecz efektywności energetycznej po-
dejmowane przez odbiorcę końcowego. Zaprezen-

towano mechanizm wprowadzania informacji do 

systemu CROEF oraz nowe funkcjonalności ogól-
nopolskiego rejestru. 

 

Fot. 2 Spotkanie dotyczące centralnego rejestru oszczędności 
energii finalnej 

 16 lutego odbyło się spotkanie dotyczące modułu 
analityczno-raportowego systemu ZONE oraz jego 

funkcjonalności w odniesieniu do poszczególnych 
grup użytkowników systemu. Udział przedstawicieli 
Centrum Kompetencji w spotkaniach organizowa-

nych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
ma charakter konsultacyjny i doradczy. 

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czy-

stego powierza 

W lutym zamontowano ostatnie czujniki do po-

miaru jakości powietrza wraz z tablicami wyświe-
tlającymi wyniki. Urządzenia trafiły do ponad 100 
szkół w województwie małopolskim. System składa 

się z miernika zanieczyszczenia powietrza i wy-

świetlacza, na którym prezentowane są pozyskane 
dane. Wyniki pomiarów prezentowane są również 
na stronie www.powietrze.malopolska.pl. Montaż 
urządzeń pomiarowych ma na celu uświadomienie 
mieszkańcom powagi problemu, jakim jest zanie-
czyszczenie powietrza, którym oddychamy. Urzą-
dzenia montowane są na zewnątrz budynków, tak 
aby nie tylko uczniowie, ale także przechodnie 
mieli dostęp do wyników pomiarów. 

 
Fot. 3 Plakat promujący akcję edukacyjną polegającą na utwo-

rzeniu sieci czujników do pomiaru jakości powietrza  

 

Fot. 4 Czujnik do pomiaru jakości powietrza   

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne 

w zakresie ochrony powietrza 
 

 Ekodoradcy: 

­ rozdystrybuowali 65 553 ulotki i broszury oraz 

64 plakaty, 

http://www.powietrze.malopolska.pl/
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­ przygotowali i rozdystrybuowali 11 749 innych 

materiałów edukacyjnych i promocyjnych (ma-

teriały promocyjne, ulotki związane z progra-

mem Czyste Powietrze, gry planszowe i ma-

teriały szkolne dla dzieci). 

 

Fot. 5 Materiały edukacyjne 

 

Fot. 6 Ulotki i broszury 

 

Fot. 7 Ulotki i broszury 

 

     Fot. 8 Materiały promocyjne                    

 Ekodoradcy, zorganizowali spotkania i wydarzenia: 

­ 2 konkursy dla dzieci i młodzieży, w których 
wzięło udział 27 osób, 

­ 15 spotkań w szkołach i przedszkolach, w któ-
rych uczestniczyło 313 osób, 

­ 15 spotkań z mieszkańcami, w których uczest-
niczyło 300 osób, 

­ 21 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie 

z 135 uczestnikami, 

­ 6 innych wydarzeń o tematyce ochrony powie-

trza, w których uczestniczyło 3 487 osób. 

 

Fot. 9 Pogadanka z dziećmi w gminie Chełmiec 



Podsumowanie realizacji projektu LIFE-IP Malopolska / LIFE14 IPE PL 021  Luty 2023 

str. 5 

 

Fot. 10 Spotkanie z seniorami w gminie Czernichów 

 

Fot. 11 Przedszkoliada w Tarnowie  

 

Fot. 12 Edukacja przedszkolaków w Tarnowie  

 Ekodoradcy przygotowali: 

­ 13 artykułów w prasie, 

­ 78 artykułów i postów w Internecie i mediach 

społecznościach, 
­ 32 razy wykorzystali inne media (np. gazetki 

ścienne i tablice informacyjne), 

oraz udzielili informacji związanych z projektem 

w różnych mediach lokalnych i krajowych: 

­ 1 audycja radiowa lub TV.      

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi 
projektami 

 W dniach 9-10 lutego w Centrum Edukacji Przyrod-

niczej w Umianowicach odbyło się spotkanie pro-

jektów LIFE z całej Polski. Organizatorem platform 

meeting był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziań-
skich Parków Krajobrazowych, który jest benefi-

cjentem projektu LIFE4Delta. Spotkanie było oka-
zją do wymiany doświadczeń pomiędzy projektami 
ukierunkowanymi na różne aspekty ochrony środo-
wiska i klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele Centrum Kompetencji. 

 

Fot. 13 Spotkanie Projektów LIFE w Umianowicach 

 

Fot. 14 Uczestnicy spotkania Projektów LIFE podczas warsz-

tatów 

F1. Zarządzenie projektem 

 W dniach 7-10 lutego w UMWM odbyła się kontrola 
realizacji projektu LIFE "Małopolska w zdrowej at-
mosferze", prowadzona przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 
dofinansowuje działania w Projekcie. 

 

 


