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I. Najważniejsze wydarzenia 

 12 kwietnia, przy okazji kolejnych warsztatów 

dla Ekodoradców, podsumowano działania z 

I fazy projektu, zaprezentowano planowane 

zadania na II fazę oraz wręczono statuetki dla 

trzech najbardziej wyróżniających się Ekodo-

radców w 2017 roku. 

 W dniach 24–25 kwietnia w Urzędzie Marszał-

kowskim Województwa Małopolskiego miała 

miejsce wizyta monitorująca realizację projektu 

LIFE, w której uczestniczyło 3 monitorów pro-

jektu. Na spotkaniu przedstawiono dotychcza-

sową realizację projektu, jak również omówio-

no plany na II fazę. Drugiego dnia Zespół Za-

rządzający UMWM wraz z monitorami projektu 

odbył wizyty monitorujące w gminach: Rze-

piennik Strzyżewski i Tarnów. 

C.1. Ekodoradcy 

 12 kwietnia w ramach warsztatów swoje do-

świadczenia i osiągnięcia zaprezentowali Eko-

doradcy z gminy Koniusza, Bolesław i Liszki. 

 Ekodoradcy udzielali porad i pomocy miesz-

kańcom w wymiarze: 

­ 7 200 osób przyjętych w biurze, 

­ 910 w trakcie wizyt w terenie i na spotka-

niach, 

­ 5 444 telefonicznie, 

­ 350 pisemnie lub mailowo. 

 Przeprowadzili 24 kontrole u mieszkańców 

w zakresie spalania odpadów, w 2 przypad-

kach stwierdzono naruszenia przepisów. 

 Ekodoradcy przeprowadzili badania kamerą 

termowizyjną w 10 budynkach publicznych i 2 

prywatnych w gminach: Chełmiec i Raciecho-

wice. 

 Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie 

ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wnio-

sków o dofinansowanie: 

­ zebrano 1 471 ankiet od mieszkańców zain-

teresowanych skorzystaniem z dofinanso-

wania, 

­ rozpatrzono 251  wniosków mieszkańców lub 

podmiotów o dofinansowanie, 

­ podpisano 785 umów z mieszkańcami lub 

podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 81 

takich umów. 

 Ekodoradcy zajmowali się również przygoto-

waniem i weryfikacją dokumentów strategicz-

nych (np. Aktualizacja Projektu Założeń do 

Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa 

Tarnowska, Projektu założeń do planu zaopa-

trzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elek-

tryczną dla gminy Podegrodzie). Zweryfikowa-

nych zostało łącznie 2 dokumenty. 

 Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali 

dane o 1 361 budynkach w bazie ogrzewania. 

C.2. Centrum Kompetencji 

 12 kwietnia, przy okazji kolejnych warsztatów 

zorganizowanych dla Ekodoradców w Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie, podsumowa-

no działania z I fazy projektu, zaprezentowano 

planowane zadania na II fazę oraz wręczono 

statuetki dla trzech najbardziej wyróżniających 

się Ekodoradców w 2017 roku. Nagrodzeni zo-

stali – Paulina Białoń z gminy Nowy Targ, Ewa 

Mól z miasta Limanowa i Piotr Zawała z Gdo-

wa. 

 

 Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych 

na paliwa stałe, spełniających wymagania 

ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej 

www.powietrze.małopolska.pl, została zaktua-

lizowana o 6 nowych urządzeń grzewczych 

i obejmuje łącznie 151 kotły i ogrzewacze po-

mieszczeń. 

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania 

paliw stałych do ogrzewania w Krakowie 

 Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu 

LIFE zaangażowani są w weryfikację wnio-

sków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów: 

­ Przeprowadzili 261 kontroli przedwykonaw-

czych oraz 23 kontrole powykonawcze, 

­ Rozpatrzyli 150 wniosków mieszkańców, 

dzięki którym zawartych zostało 121 umów o 

dotację,  

­ Rozliczyli 10 umów dotacyjnych, 

http://www.powietrze.małopolska.pl/
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­ Przeprowadzono 274 ankiet dotyczących 

termomodernizacji budynków. 

E.2. Lokalne działania informacyjno–

edukacyjne w zakresie ochrony powietrza 

 Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystry-

buowali materiały edukacyjne: 

­ przygotowali 1 270 ulotek i broszur oraz 134 

plakaty, 

­ rozdystrybuowali 7 211 ulotek i broszur oraz 

260 plakatów, 

­ przygotowali 152 i rozdystrybuowali 563 in-

nych materiałów edukacyjnych (książki, 

przypinki i karty pracy dla dzieci, medale 

okolicznościowe LIFE, ekogry, zestawy osz-

czędności energii). 

 

 Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarze-

nia: 

­ 13 konkursów dla dzieci/młodzieży, w któ-

rych uczestniczyło 1 300 osób, 

­ 29 spotkań z mieszkańcami, w których wzię-

ło udział 2 316 osób, 

­ 46 spotkań z lokalnymi liderami (księżmi, dy-

rektorami przedszkoli, doradcami energe-

tycznymi, sołtysami, radnymi, nauczycielami, 

przedstawicielami Alarmów Smogowych) 

z łącznie 214 osobami, 

­ zorganizowali 31 innych wydarzeń o tematy-

ce ochrony powietrza, w których uczestniczy-

ło łącznie 5 464 osoby (w ramach: przepro-

wadzonych badań spirometrycznych, obcho-

dów Dnia Ziemi, przedstawień teatralnych, 

biegów o czyste powietrze, spotkań z Polską 

Spółką Gazową). 

 

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń 

z innymi projektami 

 13–15 kwietnia w Zakopanem miało miejsce 

spotkanie sieciujące ruchów na rzecz czystego 

powietrza, w którym uczestniczyli przedstawi-

ciele Krakowskiego Alarmu Smogowego. 

 18 kwietnia przedstawiciele Krakowskiego 

Alarmu Smogowego i Urzędu Marszałkow-

skiego uczestniczyli w szczycie antysmogo-

wym w Oświęcimiu, którego celem było wypra-

cowanie wspólnych działań na rzecz czystego 

powietrza w powiecie oświęcimskim. 

 19 kwietnia w ramach spotkania z gminami 

Metropolii Krakowskiej podjęta została współ-

praca w zakresie inwentaryzacji źródeł ogrze-

wania budynków w Małopolsce. 

 25 kwietnia w siedzibie Banku Światowego 

w Warszawie miało miejsce spotkanie doty-

czące projektu „Catching–up Regions” w za-

kresie wypracowywania instrumentów finan-

sowych dla termomodernizacji budynków jed-

norodzinnych województwie śląskim i małopol-

skim (Energy Efficiency). 

 26 kwietnia przedstawiciele Województwa 

Małopolskiego i KAS uczestniczyli w spotkaniu 

dotyczącym powstania zintegrowanego syste-

mu wsparcia polityk i programów ograniczenia 

niskiej emisji (ZONE), który powstaje pod nad-

zorem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Tech-

nologii. 

E.4. Promocja realizacji projektu 

 Uruchomiona została zaktualizowana wersja 

strony internetowej projektu pod adresem 

https://powietrze.malopolska.pl. Strona umoż-

liwia prezentację lokalnych działań Ekodorad-

ców realizowanych w ramach projektu LIFE. 

https://powietrze.malopolska.pl/
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 18 kwietnia oficjalnym Ambasadorem Czyste-

go Powietrza w Małopolsce został Andrzej 

Bargiel, znany alpinista, mistrz Polski w skial-

piniźmie. 

 

 Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli 

udział w informacjach medialnych związanych 

z projektem: 

­ 15 artykułów w prasie, 

­ 107 artykułów i postów w Internecie i me-

diach społecznościach, 

­ 3 audycjach radiowych lub TV, 

­ 34 raz wykorzystano inne media (gazetka 

ścienna, funpage na Facebooku). 

Informacje dotyczyły m.in. aktualnej jakości 

powietrza, spalania śmieci, uchwały antysmo-

gowej, dofinansowania do wymiany kotłów). 

F.1. Zarządzanie projektem 

 W terminie do 16 kwietnia partnerzy projektu 

przedłożyli sprawozdania techniczne i finan-

sowe z realizacji I fazy projektu. 

 24 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Wo-

jewództwa Małopolskiego miała miejsce wizyta 

monitorująca realizację projektu LIFE, w której 

uczestniczyło 3 monitorów projektu. Na spo-

tkaniu przedstawiono dotychczasową realiza-

cję projektu, jak również omówiono plany na II 

fazę. Poruszone został również tematy zwią-

zane z rozliczaniem projektu oraz najczęściej 

występującymi problemami w trakcie jego rea-

lizacji. 

 

 25 kwietnia Zespół Zarządzający UMWM wraz 

z monitorami projektu odbył wizyty monitorują-

ce w gminach: Rzepiennik Strzyżewski 

i Tarnów. 

 

 


