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I. Najważniejsze osiągnięcia 

 Projekt LIFE Małopolska został wybrany jako je-

den z trzech polskich projektów do promowania 

przez Komisję Europejską pozytywnych efektów 

wykorzystania środków unijnych. Ogólnopolskie 

kampanie promujące projekt rozpoczną się od 

kwietnia. 

 Do 10 lutego trwał nabór wniosków do Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na wymianę kotłów na paliwa 

stałe. Ekodoradcy wzięli udział w przygotowaniu 

75 wniosków na kwotę 111 mln zł. Łączna war-

tość zgłoszonych wniosków to 240 mln zł. 

 Rozpoczęły się konsultacje społeczne przejścio-

wej uchwały antysmogowej dla Krakowa, która 

zakłada zakaz używania niskiej jakości węgla do 

czasu wejścia w życie całkowitego zakazu sto-

sowania paliw stałych w Krakowie. 

II. Podsumowanie działań projektu 

C.1. Ekodoradcy 

 Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkań-

com w wymiarze: 

­ 8 144 osób przyjętych w biurze, 

­ 1 161 w trakcie wizyt w terenie i na spotka-

niach, 

­ 5 885 telefonicznie, 

­ 561 pisemnie lub mailowo. 

 Przeprowadzili 109 kontroli u mieszkańców w 

zakresie spalania odpadów, w trakcie których 

w 5 przypadkach stwierdzono naruszenie prze-

pisów.  

 Prowadzili badania kamerą termiwizyjną w bu-

dynkach publicznych i u mieszkańców. Łącznie 

przebadali 143 budynki publiczne i 461 budyn-

ków prywatnych. 

 Ekodoradcy prowadzili również badania jakości 

powietrza przy pomocy pyłomierzy w gminach: 

Czernichów, Limanowa, Gołcza, Wolbrom, Wa-

dowice, Gdów, Liszki, Tuchów. 

 Dzięki wsparciu ze strony Ekodoradców gminy 

przygotowały 75 wniosków na łączną kwotę 

111 mln zł o dofinansowanie projektów, głównie 

do Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 

wymianę starych kotłów na paliwa stałe. 

 Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie an-

kiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków 

o dofinansowanie do wymiany kotłów lub insta-

lacji oze: 

­ Zebrano 6 504 ankiet od mieszkańców zainte-

resowanych skorzystaniem z dofinansowania, 

­ Rozpatrzono 1 483 wniosków mieszkańców 

lub podmiotów o dofinansowanie, 

­ Podpisano 120 umów z mieszkańcami lub 

podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 2 ta-

kie umowy, 

 Ekodoradcy zajmowali się również przygotowa-

niem i weryfikacją dokumentów strategicznych 

(np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plan zao-

patrzenia w ciepło). Zweryfikowanych zostało 

łącznie 28 dokumentów. 

 Ekodoradcy nawiązali współpracę z 48 podmio-

tami (np. LGD, organizacje pozarządowe, produ-

cenci kotłów).  

C.2. Centrum Kompetencji 

 Przygotowany został projekt przejściowej 

uchwały antysmogowej dla Krakowa. Zakłada 

wprowadzenie od 1 lipca 2017 roku zakazu uży-

wania niskiej jakości węgla do ogrzewania do-

mów i mieszkań. Regulacje dotyczą terenu 

gminy miejskiej Kraków i będą obowiązywać do 

momentu wejścia w życie całkowitego zakazu 

palenia węglem czyli do końca sierpnia 2019 

roku Nowe przepisy trafiły do konsultacji spo-

łecznych, które potrwają do 20 marca 2017 roku. 

 16 lutego 2017 roku odbyło się szkolenie doty-

czące przygotowania wniosków o dotacje do wy-

miany kotłów na paliwa stałe ze środków pro-

gramu PONE Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie. Wzięło w nim udział ok. 120 osób 

z gmin na terenie województwa małopolskiego. 

 Uzgodniony i przyjęty został nowy regulamin 

prowadzenia listy niskoemisyjnych urządzeń 

grzewczych. Obecnie na liście prezentowane 

będą tylko kotły i ogrzewacze spełniające wyma-

gania ekoprojektu. Nawiązano współpracę 

z ekspertami z jednostek badawczych i nauko-

wych w celu wspólnej weryfikacji zgłaszanych 

urządzeń. W trakcie wizyty na Forum Efektywno-

ści Energetycznej infoENERGIA 2017 w Katowi-

cach zapoznano się z nowymi wymaganiami 

w zakresie efektywności energetycznej oraz ak-

tualną ofertą kotłów na paliwa stałe. 

 Trwają prace nad przygotowaniem raportu doty-

czącego górnego spalania we współpracy 

z IChPW. Raport opublikowany będzie w marcu. 
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 Zakończył się pierwszy semestr studiów pody-

plomowych prowadzonych przez Wydział Paliw 

i Energii AGH. 

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania pa-
liw stałych do ogrzewania w Krakowie 

 Prowadzone jest rozpatrywanie wniosków 

mieszkańców o dofinansowanie do wymiany 

ogrzewania w Krakowie. 

 Funkcjonują 2 punkty informacyjne dla miesz-

kańców Krakowa. W punktach informacyjnych 

osobiście obsłużonych zostało 1179 osób i 866 

telefonicznie. 

C.4. Platforma zarządzania jakością powietrza 
w Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi 
wysokorozdzielczego modelowania 

 Przygotowana została umowa do zlecenia ba-

dań weryfikacyjnych modelowania przy pomocy 

próbników NO2 i stacji PM10. Powstała mapa lo-

kalizacji 50 punktów pomiarowych, która została 

uzgodniona z partnerem projektu - VITO. 

C.6. Międzynarodowe modelowanie zanieczysz-
czeń powietrza 

 Realizowany był przetarg na wykonanie Pro-

gramu ochrony powietrza, w tym inwentaryzacji 

emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków 

meteorologicznych dla województwa śląskiego. 

D.1. Monitoring efektów wdrażania Programu 
ochrony powietrza dla województwa małopol-
skiego 

 Oficjalnie rozpoczęto akcję pomiarów porów-

nawczych dostępnych na rynku sensorów pyłu 

zawieszonego PM10 we współpracy z Głównym 

Inspektoratem Ochrony Środowiska, Wojewódz-

kim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Kra-

kowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krako-

wie, Gminą Rabka-Zdrój oraz Stowarzyszeniem 

Krakowski Alarm Smogowy. Celem akcji jest we-

ryfikacja i ocena wiarygodności urządzeń pomia-

rowych poprzez porównanie otrzymanych wyni-

ków z pomiarem metodą referencyjną GIOŚ. Po-

miary są przeprowadzane od 18 lutego na stacji 

pomiarowej w Rabce-Zdrój i będą trwały do 

15 czerwca 2017 roku. 

 Ekodoradcy rozpoczęli wprowadzanie danych 

do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. 

Łącznie wprowadzono lub zaktualizowano dane 

dla 86 budynków. 

 Prowadzone były prace nad przygotowaniem 

wzoru dodatkowego sprawozdania z gmin w za-

kresie realizacji działań przewidzianych w Pro-

gramie ochrony powietrza. Ukończenie wzoru 

sprawozdania i udostępnienie gminom plano-

wane jest w marcu. 

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz 
czystego powietrza 

 Przygotowana została koncepcja lokalizacji bill-

boardów w ramach 2 odsłony kampanii regional-

nej (od 15 kwietnia) i tras dla prezentacji reklamy 

mobilnej. 

 Trwa wyświetlanie spotu kampanii regionalnej 

we wszystkich pociągach Kolei Małopolskich. 

E.2. Lokalne działania informacyjno-edukacyjne 
w zakresie ochrony powietrza 

 Wydana została książka dla lekarzy oraz decy-

dentów na temat wpływu zanieczyszczenia po-

wietrza na zdrowie - 1500 egzemplarzy druko-

wanych i wersja elektroniczna w pdf. 

 Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybu-

owali materiały edukacyjne: 

­ przygotowali 20 358 ulotek i broszur oraz 433 

plakatów, 

­ rozdystrybuowali 29 345 ulotek i broszur oraz 

743 plakaty, 

­ przygotowali 159 i rozdystrybuowali 190 in-

nych materiałów edukacyjnych (prezentacje, 

banery, roll-upy, filmy). 

 Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarze-

nia: 

­ 44 spotkania w szkołach lub przedszkolach, 

w których uczestniczyło łącznie 1 463 dzieci, 

­ 10 konkursów dla dzieci / młodzieży, w których 

uczestniczyło 386 osób, 

­ 216 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło 

udział 1 654 osób, 

­ 51 spotkań z lokalnymi liderami (księża, leka-

rze, strażacy, organizacje) z łącznie 179 oso-

bami, 

­ Zorganizowali 9 innych wydarzeń (pokazy ni-

skoemisyjnych kotłów, spektakle o tematyce 

ochrony powietrza), w których uczestniczyło 

łącznie 20 598 osób, 

­ Dodatkowo wzięli udział w 30 innych wydarze-

niach (posiedzenia komisji rad gmin ds. środo-

wiska, spotkania, konferencje). 
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E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z in-
nymi projektami 

 W dniach 7-8 lutego w Helsinkach odbyło się 

spotkanie dla projektów zintegrowanych LIFE, 

na którym omówione zostały zasady rozliczania 

pierwszej fazy projektów. Na spotkaniu zapre-

zentowane zostały również główne założenia 

projektu LIFE Małopolska. Nawiązano kontakty 

z projektami w zakresie ochrony powietrza - wło-

skim projektem zintegrowanym LIFE PREPAIR 

oraz przygotowywanym projektem węgierskim. 

 Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 

oraz konsultacje z jednostkami samorządu tery-

torialnego projektu uchwały antysmogowej dla 

województwa śląskiego – zadanie ma na celu 

ograniczenie niskiej emisji w województwie ślą-

skim i realizacją Programu ochrony powietrza. 

 Organizowane jest spotkanie Polskiego Alarmu 

Smogowego, które odbędzie się w marcu. Na-

wiązane zostały kontakty z nowymi grupami an-

tysmogowych działaczy: Zabierzów oraz Gli-

wice. Pomoc w promocji uchwały antysmogowej 

na Śląsku (uruchomienie petycji). Pomoc grupie 

antysmogowej ze Skawiny (uruchomienie pety-

cji), pomoc grupie antysmogowej w Łodzi 

w opracowaniu uchwały Rady Miasta Łodzi w 

sprawie działań antysmogowych. 

E.4. Promocja realizacji projektu 

 Ukazały się artykuły z wypowiedziami Ekodorad-

ców m.in. na portalu Onet i w Polskim Radiu 

o wymianie kotłów w Zakopanem, w Radiu RDN 

o podpisaniu ekodeklaracji między gminami: Tu-

chów, Ryglice, Ciężkowice i Rzepiennik Strzy-

żewski, o planach rozbudowy sieci ciepłowniczej 

w Gorlicach w Gazecie Krakowskiej, na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego o Ekodoradcach 

i działaniach w projekcie LIFE. 

 Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli 

udział w informacjach medialnych związanych 

z projektem: 

­ 25 artykułów w prasie, 

­ 153 artykułów i postów w internecie i mediach 

społecznościach, 

­ 10 audycjach radiowych lub TV, 

­ 9 razy wykorzystano inne media (np. tablice in-

formacyjne). 

F.1. Zarządzanie projektem 

 15 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze posie-

dzenie Rady Programowej projektu zintegrowa-

nego LIFE. Do zadań Rady należy pełnienie roli 

doradcy programowego, wspieranie działań to-

warzyszących realizacji projektu oraz formuło-

wanie propozycji ewentualnych zmian i modyfi-

kacji rozwiązań składających się na system Eko-

doradców. Przewodniczącym Rady został Woj-

ciech Kozak – Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego. W skład Rady weszli przedstawi-

ciele partnerów projektu, sejmiku województwa, 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, 

inspekcji ochrony środowiska oraz środowiska 

naukowego i medycznego. 

 Złożone zostało rozliczenie drugiej partii wydat-

ków ze środków WFOŚiGW w Krakowie obejmu-

jące m.in. zakup komputerów w części gmin, re-

alizację kampanii medialnej. Na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej WFOŚiGW zaprezentowane 

zostały dotychczasowe osiągnięcia w ramach 

realizacji projektu. 

 Przygotowane zostały zmiany budżetu woje-

wództwa, które umożliwią wypłatę w marcu po-

zostałych zaliczek dla partnerów projektu. 

 Ogłoszony został nabór na stanowisko ds. pro-

jektu LIFE (Specjalista ds. koordynacji Ekodo-

radców) w Urzędzie Marszałkowskim. Dodat-

kowe stanowisko ma wzmocnić współpracę mię-

dzy Urzędem Marszałkowskim jako koordynato-

rem projektu a Ekodoradcami w partnerskich 

gminach oraz wspomóc bieżące monitorowanie 

realizacji projektu przez wszystkich partnerów. 


